

Japan × Ladakh フォレストアートフェスティバル 2024 スケジュール

* 下記は変更の可能性もあります。ご了承ください。

2024.3.13現在

		アーティストチーム制作日数20日間		1陣	2陣	3陣
1	7月19日	金	成田-デリー	成田-デリー		
2	7月20日	土	デリー-レー	デリー-レー		
3	7月21日	日	マトー	SECMOL見学		
4	7月22日	月		手伝い		
5	7月23日	火		手伝い		
6	7月24日	水	ツォモリリ湖	ツォモリリ湖	成田-デリー	
7	7月25日	木		手伝い	デリー-レー	
8	7月26日	金		手伝い	SECMOL見学	
9	7月27日	土		手伝い	手伝い	
10	7月28日	日		手伝い	手伝い	
11	7月29日	月		レー-デリー	手伝い	
12	7月30日	火		デリー-成田	手伝い	
13	7月31日	水		ラダック9日間	手伝い	
14	8月1日	木		インド11泊12日	ツォモリリ湖	
15	8月2日	金			レー-デリー	
16	8月3日	土			デリー-成田	
17	8月4日	日			ラダック8日間	成田-デリー
18	8月5日	月			インド10泊11日	デリー-レー
19	8月6日	火				SECMOL見学
20	8月7日	水				手伝い
21	8月8日	木				手伝い
22	8月9日	金				手伝い
23	8月10日	土	FAF 本番 1			FAF 本番 1
24	8月11日	日	FAF 本番 2			FAF 本番 1
25	8月12日	月	撤収			ツォモリリ湖
26	8月13日	火	レー-デリー			レー-デリー
27	8月14日	水	デリー報告会			デリー
28	8月15日	木	デリー-成田			デリー-成田
29	8月16日	金				ラダック8日間
						インド11泊12日

レー集合 | レー解散